


Bohren\_PZ\_1\_26\_2.1





Bohren\_PZ\_1\_26\_2.1 — Datentabelle

15 Einträge · 5.5.2026 13:14

| Tisch-Nr. | Bohrung | Typ      | Baustatus |
|-----------|---------|----------|-----------|
| 316       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 307       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 322       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 372       | Geplant | E        | Geplant   |
| 302       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 309       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 315       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 323       | Geplant | B_2025   | Geplant   |
| 308       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 313       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 314       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 1987      | Geplant | E        | Geplant   |
| 2018      | Geplant | E        | Geplant   |
| 2019      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2177      | Geplant | E        | Geplant   |







Bohren\_26\_2.2 — Datentabelle

30 Einträge · 5.5.2026 13:31

| Tisch-Nr. | Bohrung | Typ      | Baustatus |
|-----------|---------|----------|-----------|
| 312       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 306       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 318       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 321       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 305       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 330       | Geplant | E        | Geplant   |
| 370       | Geplant | E        | Geplant   |
| 299       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 301       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 304       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 293       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 300       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 348       | Geplant | E        | Geplant   |
| 292       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 328       | Geplant | E        | Geplant   |
| 311       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 319       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 298       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 371       | Geplant | E        | Geplant   |
| 369       | Geplant | E        | Geplant   |
| 297       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 320       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 296       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 295       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 303       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 350       | Geplant | E        | Geplant   |
| 329       | Geplant | E        | Geplant   |
| 294       | Geplant | E_KF2025 | Geplant   |
| 349       | Geplant | E        | Geplant   |
| 2141      | Geplant | E        | Geplant   |



Bohren\_PZ\_1\_26\_3.1






Bohren\_PZ\_1\_26\_3.1 — Datentabelle

16 Einträge · 5.5.2026 13:26

| Tisch-Nr. | Bohrung | Typ      | Baustatus |
|-----------|---------|----------|-----------|
| 1420      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 1270      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2094      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2101      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 1749      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2095      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2097      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2117      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2083      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2104      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 1746      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2111      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2103      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2106      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2105      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |
| 2102      | Geplant | B_KF2025 | Geplant   |



Bohren\_26\_BP\_B\_2





Bohren\_26\_BP\_B\_2 — Datentabelle

9 Einträge · 5.5.2026 14:45

| Tisch-Nr. | Typ    |
|-----------|--------|
| 1006      | D_2025 |
| 1013      | D_2025 |
| 1007      | D_2025 |
| 1014      | D_2025 |
| 1008      | D_2025 |
| 1839      | D_2025 |
| 1840      | D_2025 |
| 1838      | D_2025 |
| 1012      | D_2025 |



# Stapel 28

Bestelldatum Stapel: 30.9.2025    Geplante Lieferung Stapel: 13.10.2025    Lieferdatum Stapel: 20.4.2026






# Stapel 29

Bestelldatum Stapel: 30.9.2025    Geplante Lieferung Stapel: 8.10.2025    Lieferdatum Stapel: 24.4.2026






Modulstapel\_30





Oder\_Batch\_1





Oder\_Batch\_1 — Datentabelle

26 Einträge · 5.5.2026 13:41

| Tisch-Nr. | Typ    |
|-----------|--------|
| 375       | B_2025 |
| 333       | B_2025 |
| 353       | B_2025 |
| 511       | B_2025 |
| 416       | B_2025 |
| 394       | B_2025 |
| 396       | B_2025 |
| 1005      | E_2025 |
| 535       | B_2025 |
| 1835      | E_2025 |
| 1003      | E_2025 |
| 1011      | E_2025 |
| 1004      | E_2025 |
| 1643      | B_2025 |
| 533       | B_2025 |
| 1613      | B_2025 |
| 2277      | B_2025 |
| 1010      | E_2025 |
| 1837      | E_2025 |
| 534       | B_2025 |
| 2159      | B_2025 |
| 1644      | B_2025 |
| 1836      | E_2025 |
| 512       | B_2025 |
| 510       | B_2025 |
| 2178      | B_2025 |








Order\_Batch\_2 — Datentabelle

25 Einträge · 5.5.2026 13:43

| Tisch-Nr. | Typ    |
|-----------|--------|
| 399       | B_2025 |
| 398       | B_2025 |
| 327       | E_2025 |
| 337       | E_2025 |
| 397       | B_2025 |
| 486       | B_2025 |
| 376       | B_2025 |
| 357       | E_2025 |
| 334       | B_2025 |
| 421       | B_2025 |
| 485       | B_2025 |
| 1625      | B_2025 |
| 1645      | B_2025 |
| 1006      | D_2025 |
| 326       | E_2025 |
| 420       | B_2025 |
| 2151      | E_2025 |
| 2152      | B_2025 |
| 2157      | B_2025 |
| 412       | B_2025 |
| 2158      | B_2025 |
| 2276      | B_2025 |
| 1838      | D_2025 |
| 1012      | D_2025 |
| 415       | B_2025 |



Order\_Batch\_3






Order\_Batch\_3 — Datentabelle

25 Einträge · 5.5.2026 13:45

| Tisch-Nr. | Typ    |
|-----------|--------|
| 435       | B_2025 |
| 459       | B_2025 |
| 382       | E_2025 |
| 342       | E_2025 |
| 359       | E_2025 |
| 422       | B_2025 |
| 358       | E_2025 |
| 402       | B_2025 |
| 381       | E_2025 |
| 362       | E_2025 |
| 383       | E_2025 |
| 361       | E_2025 |
| 1013      | D_2025 |
| 379       | B_2025 |
| 1007      | D_2025 |
| 1014      | D_2025 |
| 1627      | B_2025 |
| 1008      | D_2025 |
| 2166      | B_2025 |
| 1620      | B_2025 |
| 2168      | B_2025 |
| 1839      | D_2025 |
| 1840      | D_2025 |
| 1623      | E_2025 |
| 2164      | B_2025 |



Stahlbau\_26\_1.1






Stahlbau\_26\_1.1 — Datentabelle

38 Einträge · 5.5.2026 14:08

| Tisch-Nr. | Typ    | Baustatus                   |
|-----------|--------|-----------------------------|
| 333       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 486       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 353       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 511       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 416       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 394       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 485       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 1625      | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 535       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 533       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 1613      | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 412       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 534       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 2159      | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 1644      | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 512       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 510       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 415       | B_2025 | Passtück bestellt           |
| 395       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 393       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 373       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 390       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 392       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 391       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 413       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 488       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 558       | B_2025 | Modulträger montiert        |
| 536       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 537       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 556       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 554       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 555       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 557       | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 1639      | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 1943      | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 2126      | B_2025 | Modulträger montiert        |
| 2139      | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |
| 2178      | B_2025 | Primärkonstruktion montiert |



26\_BP\_B\_1





26\_BP\_B\_1 — Datentabelle

9 Einträge · 5.5.2026 13:53

| Tisch-Nr. | Typ    | Baustatus                   |
|-----------|--------|-----------------------------|
| 1005      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1835      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1003      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1011      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1004      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1010      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1837      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1836      | E_2025 | Passtück bestellt           |
| 1009      | E_2025 | Primärkonstruktion montiert |