




★ **Ist-Stand 28.07.:** Bohren: gelber Menzi Muck in 26_1.6, roter in 26_5.1 · Stahlbau: Bereich 5.1 gestartet · Feinverteilung Strang C: Abschnitt C4 begonnen · Personal: ab Do 30.07. Leo + Dennis (Stahlbau-Team: Leo, Dennis, Bowie, Chris)

Gewerke: ■ Bohren ■ Stahlbau ■ Pfähle ■ Tiefbau/FV
schwarz umrandet = Ist-Meldung · grau hinterlegt = Wochenende